Putnok Város Önkormányzata
2012. évi közbeszerzési terve

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés: az eljárás megindításának illetve a közbeszerz. megvalósításának tervezett időpontja	Időbeli ütemezés: szerződés teljesítésének várható időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I.	ÁRUBESZERZÉS					
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	Kbt. 122.§ (7) a	hirdetmény nélküli	2012.03.01.	2012. 09. 30.	nem
						nem
II.	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS					
2.	Putnok belv. funkc.PH.elektromos hálózat fejlesztése	Kbt. 122.§ (7) a	hirdetmény nélküli	2012.02.27.	2012. 06. 08.	nem
3.	Putnok belv.funkc.telep.rehab.pály.fűtés korsz.	Kbt. 122.§ (7) a	hirdetmény nélküli	2012.02.27.	2012. 06. 08	nem
4.	Felszíni vízfolyások rendezése	Kbt. 122.§ (7) a	hirdetmény nélküli	2012.04.30.	2013. 09. 30.	nem
5.	Idősek Otthona	Kbt. 122.§ (7) a			2013. 09. 30.	nem
6.	Szennyvíztisztító telep fejlesztés	Kbt. 122.§ (1) b	nyílt	2012. 04. 30.	2012. 12. 15.	nem
III.	SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉS					

Városi Egészségügyi és Szociális Központ
2012. évi közbeszerzési terve

N E M L E G E S !

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának illetve a közbeszerz. megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja	
I.	ÁRUBESZERZÉS					
II.	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS					
III.	SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉS					

Serényi László Általános Iskola
2012. évi közbeszerzési terve

NEMLEGES!

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának illetve a közbeszerz. megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja	
I.	ÁRUBESZERZÉS					
II.	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS					
III.	SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉS					

Péczeli József ÁMK
2012. évi közbeszerzési terve

N E M L E G E S !

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának illetve a közbeszerz. megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja	
I.	ÁRUBESZERZÉS					
II.	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS					
III.	SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉS					

Városi Kommunális Gondnokság
2012. évi közbeszerzési terve

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának illetve a közbeszerz. megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja	
I.	ÁRUBESZERZÉS					
	Karbantartási anyag 2011.					
II.	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS					
III.	SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉS					

Soldos Emília Óvoda

2012. évi közbeszerzési terve

N E M L E G E S !

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának illetve a közbeszerz. megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja	
I.	ÁRUBESZERZÉS					
II.	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS					
III.	SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉS					